

Le chantier du contournement ouest de Strasbourg (GCO) est à 2 ans de la date de mise en service, annoncée pour l'automne 2021. Soit 1 an de retard sur le programme initial. Selon les informations du journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, le constructeur [VINCI](#) / **T** : 01.47.16.35.00 se prépare à demander à l'État une compensation pour cette année de retard. Il considère qu'elle n'est pas de son fait. Le groupe de BTP ambitionnerait d'obtenir une année supplémentaire qui prolongerait la durée de la concession dont l'échéance est en 2070. Ces discussions pourraient aboutir à une compensation. À moins que Vinci ne tente tout simplement d'éviter de payer une indemnité pour le retard sur le calendrier initial. Celui-ci prévoyait une mise en service 56 mois après la signature du contrat de concession, soit en septembre 2020. La mise en service est aujourd'hui annoncée pour « l'automne 2021 ». <https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/index.htm>