Les travaux portant sur le siège du groupe de pneumatiques MICHELIN / **T :** 04.73.32.20.00 (siège à Clermont-Ferrand) vont être réorganisés. S'ils ont repris partiellement en raison de l'épidémie après 6 semaines d'arrêt, la livraison aura, forcément, du retard. Elle est estimée à présent pour la fin de l'année et non pour juin comme initialement prévue. Un protocole sanitaire a été mis en place comme celui pour la reprise de l'activité dans les usines du groupe. www.michelin.fr