

La direction du groupe [EDF](#) / **T** : 01.56.65.11.11 a annoncé que malgré la crise du coronavirus et ses conséquences, aucun décalage supplémentaire n'était prévu pour l'EPR de la [CNPE DE FLAMANVILLE](#) / **T** : 02.33.04.90.45. Si le projet a bien été ralenti ces dernières semaines, le chantier va progressivement reprendre, et la direction maintient la date du printemps 2024 pour la mise en service du réacteur EPR, et le quatrième trimestre 2022 pour le premier chargement de Flamanville 3.