

Nouveau contretemps pour Cigéo. La construction du futur centre d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure (Meuse), a été repoussée d'un an. Elle ne débutera pas avant 2022. L'[AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS](#) indique que le dépôt de la demande d'autorisation de construction a pris du retard. En effet, l'ANDRA a notamment revu certaines options pour ramener le coût du projet à 25 Mds €, le chiffre retenu début 2016 par les services de l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. www.andra.fr