

Un rapport d'audit rendu récemment par l'équivalent de la Cour des comptes australienne fait état d'un retard probable de plusieurs mois dans la commande de 12 sous-marins, fabriqués par le groupe [NAVAL GROUP](#) / **T** : 01.40.59.50.00. Les rumeurs font d'un délai de 5 semaines à 9 mois alors que la commande représente un investissement de 35 milliards de dollars pour l'Australie. Naval Group maintient pourtant ses dates, qui prévoient la livraison du premier sous-marin pour 2032.