

NUCLEAIRE : EDF dialogue avec l'ASN pour déclarer le remplacement du couvercle de la cuve de l'EPR de Flamanville

[EDF](#) / **T** : 01.56.65.11.11 a indiqué avoir entamé le dialogue avec l'ASN afin de décaler la date de remplacement du couvercle de la cuve de l'EPR de la [CNPE DE FLAMANVILLE - ELECTRICITE DE FRANCE](#) / **T** : 02.33.03.97.70, qui avait été actée pour la fin 2024. Le report du remplacement du couvercle devrait entraîner un surcoût de 500 millions d'euros portant le total du chantier à 13,2 milliards d'euros, soit quatre fois le budget initial de 3,3 milliards d'euros. www.edf.fr