
AMENAGEMENT : retard pour le centre aquatique d’Yvetôt

Le centre aquatique E’Caux Bulles, situé dans la COMMUNE DE YVETOT / T :
02.32.70.44.70, qui devrait initialement rouvrir en mars 2020, va devoir attendre plusieurs
mois supplémentaires en raison de retards pris dans les travaux. Le chantier de rénovation
a à la fois subi les conséquences du confinement mais également des malfaçons. Les travaux
ont alors repris à la mi-avril et devraient se terminer vers fin juillet, pour une ouverture à la
mi-août.
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