Le PDG du groupe [EDF](#) / **T** : 01.56.65.11.11 a confirmé lors d'une annonce que la mise en route de l'EPR de la [CNPE DE FLAMANVILLE](#) / **T** : 02.33.04.90.45 serait bien retardée, en raison de réparations à venir sur les soudures. Cette nouvelle date de mise en service sera annoncée prochainement et va entraîner un surcoût supplémentaire, alors que la facture s'élève déjà à 11 milliards d'euros, contre 3,5 prévus initialement.